
Asunto	  Oy	  Lohiverkko	  
Kattotyöt	  2016	  

 

 	  
SVW	  Oy	  

	  
	   	  

1 

Työ	  nro	  17022016	   	   	   	   	   29.03.2016	  
	  
	  
	  
TYÖMAAKOKOUS	  NRO	  1	  JA	  TYÖTURVALLISUUSKATSELMUS,	  PÖYTÄKIRJA	  
	  
	  
HANKE	  

Huopakatteiden	  uusimis-‐	  ja	  kunnostustyöt.	  
	  

RAKENNUSKOHDE	  
Asunto	  Osakeyhtiö	  Lohiverkko	  
Lohitie	  19	  
02170	  	  ESPOO	  
	  

RAKENNUTTAJA	  
Asunto	  Osakeyhtiö	  Lohiverkko	  
c/o	  A-‐	  Isännöinti	  Oy/	  
isännöitsijä	  Ilari	  Koskinen	  
Martintie	  14	  C	  
02270	  	  ESPOO	  
	  

PÄÄURAKOITSIJA	  
Kerabit	  Pro	  Oy	  (Y-‐	  tunnus	  2432892-‐4)	  
Äyritie	  12	  c	  
01510	  	  VANTAA	  

	  
AIKA	  

22.03.2016.	  
PAIKKA	  

Työmaa.	  
LÄSNÄ	  

Rakennuttajan	  edustajat	  
Jorma	  Mäkinen	   As	  Oy	  Lohiverkko,	  hallituksen	  pj	  
Kari	  Pakarinen	   As	  Oy	  Lohiverkko,	  asukas	  
Ilari	  Koskinen	   A-‐	  Isännöinti	  Oy,	  isännöitsijä	  
Mika	  Wanne	  	   Suunnittelu	  ja	  Valvonta	  Wanne	  Oy,	  valvoja	  
	  
Urakoitsijan	  edustajat;	  
Jussi	  Hoikkala	   Kerabit	  Pro	  Oy,	  työnjohto	  
Jussi	  Sihti	   	   Kerabit	  Pro	  Oy,	  asentaja	  

	  
	  



Asunto	  Oy	  Lohiverkko	  
Kattotyöt	  2016	  

 

 	  
SVW	  Oy	  

	  
	   	  

2 

1	  TYÖMAAKIERROS	  
-‐ Osoitettiin	  urakoitsijalle	  vaihtoehtoiset	  (2kpl)	  Bajamajan	  paikat	  
-‐ Sähkölähtö	  ja	  pannuhuone	  katselmoitiin	  
-‐ C-‐	  talon	  kulmalta	  voi	  katkoa	  Hiabin	  edessä	  olevat	  oksat	  
-‐ Todettiin	  asunnossa	  C13	  halkeamia	  saumoissa	  

	  
2	  TILAISUUDEN	  TOTEAMINEN,	  PUHEENJOHTAJA	  JA	  SIHTEERI	  

Todettiin	  tilaisuuden	  olevan	  otsikkokohteen	  työmaakokous	  nro	  1	  ja	  työturvalli-‐
suuskatselmus.	  	  
Puheenjohtajana	  toimi	  Ilari	  Koskinen	  ja	  sihteerinä	  toimi	  Mika	  Wanne.	  
	  

3	  KOKOUKSEN	  SOPIMUKSENMUKAISUUS	  JA	  PÄÄTÖSVALTAISUUS	  
Kokouksesta	  on	  sovittu	  läsnäolijoiden	  kesken.	  	  
Todettiin	  kokouksen	  sopimuksenmukaisuus	  ja	  päätösvaltaisuus.	  
	  

4	  URAKKASOPIMUS	  JA	  URAKKAHANKENEUVOTTELU	  PÖYTÄKIRJA	  
Sopimus	   ja	   urakkahankeneuvottelun	   pöytäkirja	   allekirjoitettiin	   rakennuttajan	  
toimesta	  kokouksen	  yhteydessä.	  Urakoitsija	  toimittaa	  sopimusniput	  Vili-‐	  Pekko	  
Laurenille	   allekirjoitettavaksi	   ja	   palauttaa	   Ilari	   Koskiselle	   allekirjoitetun	   sopi-‐
muskappaleen.	  
	  

5	  KESKENERÄISET	  ASIAT	  
-‐ Avaimet	  urakoitsijalle;	  isännöitsijältä.	  Ovet	  on	  pidettävä	  lukittuina	  koko	  ajan	  
	  

6	  VAHVUUS	  JA	  TYÖMAATILANNE	  
Työt	  kohteessa	  aloitetaan	  vko:n	  14	  aikana	  (säävaraus)	  
6.1	  Suoritetut	  tarkastukset	  
-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
6.2	  Työturvallisuus	  ja	  turvallisuuskoordinaattorin	  asiat	  
-‐ Työmaakansiota	   säilytetään	   työmaalla	   ja	   sinne	  kerätään	  kaikki	   turvallisuu-‐

teen	   liittyvät	   asiat;	   turvallisuussuunnitelma	   (laadittava),	   aluesuunnitelma	  
(laadittava),	  alaurakoitsijoiden	  todistukset,	  henkilöluettelot,	  perehdyttämis-‐
lomakkeet	  

-‐ Hlö	  luetteloa	  päivitetään	  työn	  aikana	  
-‐ Tunnistekortit	  on	  pidettävä	  näkyvillä	  
-‐ Työmaalla	   työskentelevien	   ja	   liikkuvien	   tulee	   käyttää	   heijastavia	   vaatteita,	  

kypärää,	  turvakenkiä	  ja	  kuhunkin	  työvaiheeseen	  erikseen	  vaadittavia	  henki-‐
lökohtaisia	  suojaimia	  

-‐ Työt	  toteutettaisiin	  todennäköisesti	  vastapainokaiteilla	  
-‐ Urakoitsija	  suorittaa	  Tr-‐	  mittausta	  
-‐ Jussi	  Hoikkala	  vastaa	  työturvallisuudesta	  
-‐ Tulityöluvan	  myöntää	  Jussi	  Hoikkala	  rakennuttajan	  valtakirjalla	  
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6.3	  Aikataulu	  
-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
6.4	  Alaurakoitsijat	  
-‐ Alaurakoitsijat	  on	  hyväksytettävä	  ennen	  työmaalle	  tuloa	  
	  
Päätoteuttajan	  vastuulla	  on	  työn	  tilaajana	  alaurakoitsijoidensa	  tilaajavastuu	  to-‐
distuksien	  hankkiminen	  ja	  niistä	  vastaaminen.	  

	  
7	  URAKOITSIJAN	  ASIAT	  

-‐ Urakoitsija	  jakaa	  aloitustiedotteen	  vko:lla	  13.	  Tiedotteet	  jaetaan	  talokohtai-‐
sesti	  

-‐ Nostoista	  tiedotetaan	  aina	  erikseen	  
-‐ Materiaalit	  työmaalle	  toimitetaan	  taloittain	  
-‐ Päivittäinen	  työaika	  on	  07.00-‐18.00	  
-‐ Jussi	  Hoikkala	  on	  lomalla	  20-‐25.04.2016	  
	  

8	  VALVOJAN	  ASIAT	  
- Urakoitsijan	  on	  laadittava	  kohdekohtainen	  laadunvalvontasuunnitelma	  
- Sopimuksenmukaiset	  mallikatselmukset	  on	  pidettävä	  
- Markiisien	  kiinnityksiä	  ei	  tehdä	  nykyisellä	  tavalla	  räystäspellin	  läpi.	  Detaljit	  

sovitaan	  työn	  aikana	  
	  

9	  RAKENNUTTAJAN	  ASIAT	  
- Taloyhtiön	  puolelta	  yhteyshenkilöt:	  

o A2	  Jorma	  Mäkinen	  040	  5461	  1001	  
o B5	  Kari	  Pakarinen	  050	  525	  2140	  

- Tiedottaminen/	  infoasiat	  toimitetaan	  isännöitsijälle	  s-‐postilla	  ja	  isännöitsijä	  
jakaa	  ne	  edelleen	  hallitukselle	  

- Markiisit	  on	  suojattava	  
	  

10	  LISÄ-‐	  JA	  MUUTOSTYÖT	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

11	  MAKSULIIKENNE	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

12	  MUUT	  ASIAT	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

13	  SEURAAVA	  KOKOUS	  
Sovitaan	  erikseen.	  
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14	  KOKOUKSEN	  PÄÄTTÄMINEN	  
Koska	  muuta	  kirjattavaa	  ei	  ollut	  päätti	  puheenjohtaja	  kokouksen.	  

	  
	  
	  
	  

_____________________________	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mika	  Wanne	  

	  
	  

ESPOOSSA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2016	  
	  
	  
	  

______________________________	   _______________________________	  
Ilari	  Koskinen	   	   Jussi	  Hoikkala	  


