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1. KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja merkitsi muistiin.
2. IKKUNAPROJEKTI 2018 
Tiivi ja Lammin Ikkuna esittelivät tuotteensa ja palvelunsa 4.4.2017 osakkaille järjestetyssä tilaisuudessa.
Tällöin esille tuli kysymys ikkunakorkeuden muuttamisesta 2 asunnossa (C13 ja B11). Korkeuden = julkisivun muuttaminen edellyttää rakennusvalvonnan lupaa. Julkisivun muutos voinee olla vähäinenkin, mutta vaatinee piirustusten muutosta ja hyväksyntää. Tästä tullee luonnollisesti lisäkuluja, eikä muutos ehdi aikatauluun. 
Päätettiin, että aikataulun vuoksi ei ikkunakorkeuksia muuteta.

Tiivin ja Lammin ikkunat ovat tehdyn teknisen vertailun mukaan laadultaan yhtä hyviä, Tiivin ikkunoilla on paremmat takuuehdot.
Kaupallisesti Tiivin tarjouksen vertailuhinta on lähes 10000 € alempi kuin Lammilla.

Päätettiin, että ikkunaprojektin toimittajaksi valitaan Tiivi edellyttäen, että 4.4.2017 esiin tulleisiin kysymyksiin saadaan vahvistus. Muistio on liitteenä 1. Tilaus tehdään heti, kun vastaukset on saatu.
Ikkunauusinnassa osakkaalla on poikkeuksellisen suuri mahdollisuus räätälöidä ja räätälöinti tapahtuu suoraan osakkaan ja toimittajan välillä ilman yhtiön mukanaoloa.

Todettiin, että jos räätälöinti syystä tai toisesta aiheuttaa lisäkustannuksia Lohiverkolle, osakas on vastuussa ylimääräisistä kustannuksista.

3. Painovoimaisen ilmanvaihdon parantaminen B-talossa

2015 tehdyn B-talon yläkerran eteläpuolen ikkunauusinnan jälkeen uusitut ikkunat huurtuvat/jäätyvät tietyissä sääolosuhteissa. Syynä lienee huoneessa vallitseva ylipaine, korvausilmaa tulee riittävästi, mutta poistopuoli ei toimi.

Päätettiin tehdä pilotti B5:ssa ESKONin ratkaisulla, jossa vaate- ja pukuhuoneen putket yhdistetään kauluksella yhteen kokoojakammioksi, johon asennetaan tuulella mekaanisesti toimiva hormi-imuri. 
Ennen tilausta toimittajalta edellytetään mittausohjelma ohjearvoineen (ennen/jälkeen), jotta voidaan varmistua pilotin mahdollisesta parannuksesta ilman virtaukseen (Ilari).

B6 pitää vaate- ja pukuhuoneen ovet auki, jotta ilma virtaa vapaasti poistoventtiileille.

Kokeilun tuloksia arvioidaan loppusyksyllä, kun laitteistoa on testattu ns. vaikeissa olosuhteissa.
Pilotin kustannukset 485€.

Keskusteltiin mahdollisista jääviysongelmista, todettiin, että niitä ei ole.
4. Korjaus- ja kunnossapitoprojektien / keskeneräisten asioiden tilanne 18.4.2017 
Käytiin läpi tilanne 23.3.2017 raportin pohjalta (liite 2). Päivitettiin suunnitelma ajan tasalle. 

Tärkeimmät kommentit:
· uudet istutukset: ei korkeita puita, helppohoitoisuus
· terassien rakenteet: Eila pyytää O Nevantaukselta ajankohtavaihtoehtoja korjaustarvekatselmukseen.
5. Talkoot 25.4.2017
Vahvistettiin työlista (kotisivuilla).
6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.
Jorma Mäkinen
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