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Jorma Mäkinen, puheenjohtaja

Eila Salmi, jäsen

Katariina Ylijoki, jäsen

Kari Pakarinen, jäsen

Teppo Häyrynen, jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla. Puheenjohtaja toimi kokouksen sihteerinä.
2. IKKUNAPROJEKTI 2017
Vastaanottotarkastus on 27.11.2017 klo 12. Tiivi on pyytänyt osakaskohtaisen palautteen 13.11.2017 mennessä. 
Valvojan tilanneraportti: 

· ikkunat on asennettu 8.11.2017, sopimuksen mukainen aika 27.10.2017
· laatu: B5, B8 kertyy vettä eteläpuolen ikkunoiden väliin, syynä rakennevika. B-talon ikkunat ovat erilaiset kuin A- ja C-taloissa

· valvoja pyytää B-taloa tarkistamaan 24.11.2017, onko sama ongelma kaikissa asunnoissa/ikkunoissa

· lisätyöt: Tiivi vaihtanut muutamissa asunnoissa lahoja rakenteita
· lisäksi Tekaron, Espoon Siteco ja Puuha ovat tehneet Lohiverkon erikseen tilaamia töitä Isännöitsijä selvittää niiden kustannukset 27.11.2017 mennessä
3. KESKENERÄISIÄ ASIOITA JA HUOLTOKORJAUKSIA (Liite 1)
3.1 B8 kattokuilujen korjaus
Kattokuilun maalaus korjattiin toukokuussa 2017 (Teerisalo Maalaa Oy).
3.2 Hulevesijärjestelmän kaivojen ja putkistojen huuhtelu ja toiminnan tarkastus ja tarvittaessa kunnostaminen
Katselmus tehtiin toukokuussa 2017. Kaivot olivat kunnossa ja huuhtelutarvetta ei todettu. (Putkiliike J Laitinen).

3.3 Kaivojen korroosiovaurioituneiden alakansien uusiminen
11 kpl hulevesikaivojen alakansia vaihdettiin toukokuussa 2017 (Putkiliike J Laitinen).

3.4 Juurikasvustojen poistaminen hulevesikaivoissa

Asia tarkastettiin katselmuksessa toukokuussa 2017 ja juuristo-ongelmia ei ollut (Putkiliike J Laitinen).

3.5 Puretun savupiipun perustuksen tiivistys 
Työ on kesken. Kosteusmittauksessa 1.11.2017 todettiin, että entisen pannuhuoneen länsipään seinässä ei ole kosteutta (WD Mittaus Oy).
3.6 Tiiliseinäseinävaurioiden tutkimus ja korjaus
Korjaus tehtiin elokuussa 2017 (Ekonrak Oy)

3.7. Lohiverkon 40v-juhlat

Juhlat pidettiin 3.6.2017.
3.8. B-talon ilmanvaihto ja vuotoilmaisin
Eskon koeasensi hormi-imurin huhtikuussa 2017 B5:ssa. Ilmanvaihto ei ole juurikaan parantunut.
Päätettiin, että hormi-imureita ei asenneta muihin asuntoihin.

A2 koeasensi Grohen vuotoilmaisimen keittiön alakaappiin (jossa vesi- ja viemäriputket) lokakuussa 2017. Seuranta tapahtuu puhelimen sovelluksella (Android, IOS). 
Päätettiin, että taloyhtiö hankkii yhden laitteen kaikkiin asuntoihin (14*60€). Osakas asentaa itse.

3.9. Isojen korjaustöiden aktivointi tilinpäätöksessä
Asia on kesken. Isännöitsijä tekee esityksen 30.11.2017 mennessä.

3.10. B-talon länsipään kaadetun kuusen alueen kunnostus; viherrakenteet
Alue kunnostettiin ja istutettiin toukokuussa 2017 (kaivutyöt Kaivuupalvelu Parviainen, muut työt Lohiverkko).

3.11. Päällysrakenteet, maan kallistukset B-talon länsipäädyssä
Työ tehtiin toukokuussa 2017 kohdan 4.10. yhteydessä.

3.12. Terassien rakenteiden korjaus
Kaikki terassit käytiin läpi ja lahonneet lankut vaihdettiin (Tmi O Nevantaus)

3.13. Pää-, kiinteistö- ja mittauskeskusten lämpökuvaus
Lämpökuvaukset tehtiin 16.11.2017, loput marraskuun aikana marraskuussa 2017 (EM Sähköpalvelu). Raportti ja puutelista toimitetaan, kun työ on valmis.
3.14. Kylpyhuoneiden kosteusmittaukset, paitsi A3, C13, C14 sekä ent. pannuhuoneen seinä
Mittaukset tehtiin 1.11.2017 (WD Kuivaus Oy). Kaikki kylpyhuoneet olivat hyvässä kunnossa. Puutelistan työt tehdään marraskuussa 2017 muiden putkitöiden yhteydessä (isännöitsijä).

3.15. Lehtipuhaltimen ja raivaussahan osto
Lehtipuhallin ostettiin marraskuussa 2017. Kaikki katot puhdistettiin sen avulla.

Raivaussaha on ostamatta.

3.16. B11/12 välinen aita: pari lautaa rikki
Tmi O Nevantaus korjaa.
3.17. Patteriverkoston tasapainotus joka 10. vuosi
Keskusteltiin ja päätettiin, että tähän ei ole tarvetta. Toimimattomista patteriventtileistä isännöitsijä tehnyt kyselyn.
3.18. B-talon länsipään katon vedenpoisto ei toimi kunnolla
Tämä johtui vedenpoistosihdin tukkeutumisesta. Vedenpoistosihtien kunto on tarkastettava useammin kuin 2 kertaa vuodessa.

3.19. Varastokellarin laatoituksen kaato ei toimi
Korjaustarve ei ole akuutti, tehdään muiden pihatöiden yhteydessä.
3.20. Pihlan ikkunoiden takuutarkastus osakkailta. Isännöitsijä tekee yhteenvedon ja johtopäätökset 30.11.2017 mennessä. Isännöitsijä on pyytänyt puutelistan osakkailta.
4. Vuoden 2018 KORJAUSBUDJETTI (Liite 2)
Toistuvia vähäisiä korjauksia varten budjetoidaan entinen euromäärä. Nykyinen yhtiövastike kattaa n. 23000€ korjausmenot.
Yhtiökokoukselle esitettävät korjaukset:

4.1. Kuntoarvioon pohjautuvat
- hulevesijärjestelmän kaivojen ja putkistojen huuhtelu ja toiminnan tarkastus ja tarvittaessa    kunnostaminen, juurien poisto: ovat kunnossa, katso kohta 3.2. ja 3.4.
- asuntojen pihojen jälkiasennusten kuntotutkimus: kuuluun osakkaan vastuulle
- puretun savupiipun kannen tiivistäminen. Kustannusarvio 1000€.
- A- ja B-talojen eteläpuolen ulkoseinäpaneelien huoltomaalaus: isännöitsijä antaa kustannusarvion 31.12.2017 menn.
- ovipaneelien huoltomaalaus: isännöitsijä antaa kustannusarvion 31.12.2017 menn.
- roskakatoksen huoltomaalaus: isännöitsijä antaa kustannusarvion 31.12.2017 menn.

- autokatoksen betoniseinän maalaus: isännöitsijä antaa kustannusarvion 31.12.2017 menn.

- autokatoksen autolämmityspistorasioiden ja valojen uusinta: ei tarvetta, seurataan tilannetta
4.2. Muut

- leikkipaikan kehittäminen: Teppo Häyrynen ja isännöitsijä tekevät suunnitelman ja kustannusarvion 31.12.2017 mennessä
            - puiset kukka-astiat, A4 betonilaattojen uudelleenkäyttö: kustannusarvio 1500€
            - homeen poisto B10 ulkoseinällä

            - Grohen vuotoilmaisimet

5. TALOUDELLINEN TILANNE
Käsiteltiin taloudellinen tilanne 1-10.2017 pääkirjan avulla. Norden pankkitilin saldo oli 19 499€. Ikkunalainaa oli nostettu 114 350€, HB:n tilin saldo 70 290€. Eskonin lasku ja Tekaronin laskut puuttuvat kirjanpidosta, isännöitsijä tarkistaa 27.11.2017
6. TIEDOTTAMINEN
Sovittiin, että Teppo Häyrynen hoitaa päätösten tiedottamisen osakkaille.
7. MUUT ASIAT

· perinteinen Lohiverkon jouluglögi 2.12.2017 klo 17.00
· autopaikat: vahvistettiin tammikuussa 2016 sovittu: ”autopaikat alkavat katoksen ensimmäisestä (eli A1 Inkisen) paikasta huoneistonumerojärjestyksessä eteenpäin”.
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
Jorma Mäkinen

Teppo Häyrynen

Puheenjohtaja


Katariina Ylijoki

Eila Salmi
Kari Pakarinen
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