
As Oy Lahden Kannaksenkatu 19 28.1.2021 / lopullinen

Hankkeet ja korjaukset (talousarvion ulkopuolelta)
ref. ylimääräinen yhtiökokous 11.6.2020

Terassin korjaus toteutunut budjetoitu erotus (miinus=säästöä)
Masto Group Oy työ 3 744,80 3 968,00 -223,20
Masto Group Oy tarvikkeet 902,82 850,00 52,82
Pelti 905,83 0,00 905,83
as oy laatat 380,25 400,00 -19,75
as oy sora ja kivet 195,00 400,00 -205,00
lisätyövaraus 0,00 382,00 -382,00
Tuomas Grönman, valvonta 368,00 0,00 368,00
TiKo Isännöinnin lisälasku 400,00 0,00 400,00

6 896,70 6 000,00 896,70

Talotikkaiden suojaaminen
Ari Heino 214,00 400,00 -186,00

A-talon ulko-ovet
VS ikkunahuolto Oy katselmus 0,00 800,00 -800,00
(toteutettu 18.9.2020 veloituksetta)

Talojen merkitseminen
Emalikilpi Oy, hanke kesken 450,00 450,00 0,00

Kaukolämpöventtiilien vaihto
Lahden Putkihuolto 127,11 1 000,00 -872,89

Yhteensä 7 687,81 8 650,00 -962,19

Kertasuorituksena peritty osakkailta 8 058,00

Ylijäämä 370,19


